ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2D3B4443A6687EA1F5A64F9F39E5AC879917CD6D
Владелец: Пенкин Александр Николаевич
Действителен: с 21.12.2021 до 21.03.2023

УТВЕРЖДЕНО
приказом руководителя
№ 1211
от "27" августа 2021 г.
Директор школы
_____А.Н.Пенкин

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ И ВНЕДРЕНИЮ ОБНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Мероприятия \ Действия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО			
Утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО	Август 2021	Директор школы	Создание плана.
Включение вопросов перехода на обновленные ФГОС в план методической работы	Сентябрь 2021	Зам. директора по УМР (Будник А.В.)	Сопровождение педагогов по переходу на обновленные ФГОС
Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31.08.2022	Директор школы, заместители директора по УМР, курирующие вопросы начального и основного общего образования	Приказы, локальные акты и т.д.
Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО.	Май 2022	Директор школы	Должностные инструкции

Мероприятия \ Действия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
Изучение ФГОС НОО И ООО от 2021 года, создание методических материалов для проведения педагогических советов и родительских собраний	Сентябрь- октябрь 2021	Заместители директора по УМР, курирующие вопросы начального и основного общего образования	Методические материалы, презентации, памятки по внедрению ФГОС НОО и ООО
Разработка и утверждение образовательной программы начального общего образования (Приложение 1)	Январь 2021 - май 2022 (по отдельному плану)	Заместитель директора по УМР, курирующие вопросы начального общего образования	Образовательная программа начального общего образования
Разработка и утверждение образовательной программы основного общего образования (Приложение 2)	Январь 2021 - май 2022 (по отдельному плану)	Заместитель директора по УМР, курирующие вопросы основного общего образования и руководители МПГ	Образовательная программа основного общего образования
Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год.	До 31.08.2022	Заместители директора по УМР, курирующие вопросы начального и основного общего образования, заместитель директора по ВР	Учебные планы НОО, ООО. Планы внеурочной деятельности
Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей	Май - август 2022 г.	Учителя предметники, руководители МПГ	Разработка рабочих программ, используя конструктор рабочих программ
Утверждение рабочих программ по учебным предметам	Август 2022	Директор школы, Заместители директора по УМР, курирующие вопросы начального и основного общего образования	Соответствие рабочих программ требованиям ФГОС
Комплектование УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем учебников на 2022- 2023 уч.год. Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном	Декабрь 2021 – февраль 2022	Педагог-библиотекарь, заместители директора по УМР, курирующие вопросы начального и основного общего образования	Оснащѐнность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями Оформление заказа

Мероприятия \ Действия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
процессе в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО			
Актуализация планов ВШК, ВСОКО, методической работы, плана работы ОО в соответствии с новыми ФГОС НОО И ООО на 2022-2023 учебный год	До 31.08.2022	Заместители директора по УМР, курирующие вопросы начального и основного общего образования	Планы работы школы
Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС в начальной и основной школе			
Создание рабочих групп по организации работы и внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования	Сентябрь 2021	Директор школы	Приказ о создании рабочих групп, Положение о рабочей группе по организации работы и внедрению обновленных ФГОС НОО и ООО, Протоколы заседаний рабочих групп
Анализ имеющихся условий для реализации новых ФГОС	Октябрь-ноябрь 2021	Заместители директора по УМР, курирующие вопросы начального и основного общего образования	Аналитическая справка
Презентация результатов подготовки школы к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО на августовском педагогическом совете	Август 2022 г	Заместители директора по УМР, курирующие вопросы начального и основного общего образования , рабочая группа	Повышение компетентности педагогических кадров
Выявление профессиональных затруднений педагогов на период перехода на ФГОС ООО	Сентябрь-октябрь 2021 г	Заместители директора по УМР (Будник А.В.)	Пакет диагностических материалов
Внесение в план-график курсовой подготовки педагогических кадров курсы в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО, прохождение педагогами	В течение года	Заместители директора по УМР (Будник А.В.)	План-график курсовой подготовки

Мероприятия \ Действия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
курсов			
Совещание при директоре «Анализ условий (МТО) для введения ФГОС НОО и ООО»	Март 2022г.	Завхоз	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО.
Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам перехода на новые образовательные стандарты для родителей будущих пятиклассников	Март-апрель 2022 года	Заместитель директора по УМР, курирующие вопросы основного общего образования	Протокол родительского собрания
Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам перехода на новые образовательные стандарты для родителей будущих первоклассников	Март-апрель 2022 года	Заместитель директора по УМР, курирующие вопросы начального общего образования	Протокол родительского собрания
Педагогический совет «Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования»	Февраль-Март 2021	Заместители директора по УМР, курирующие вопросы начального и основного общего образования	Протокол педагогического совета
Методическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.			
Подготовка и проведение семинаров-совещаний, педсоветов по вопросам введения ФГОС основного общего образования	В течение года	Заместитель директора по УМР, курирующий методическую работу	Повышение компетентности педагогических кадров
Разработка плана методической работы, включающий вопросы по сопровождению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021г	Заместитель директора по УМР, курирующий методическую работу	План методической работы школы и МО, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ООО в школе.
Участие в практических семинарах, вебинарах по проблемам и результатам перехода на обновленные ФГОС	В течение года	Рабочая группа	Составление плана мероприятий по переходу
Выявление профессиональных затруднений педагогов в период	Сентябрь- октябрь 2021	Заместитель директора по УМР, курирующий	Повышение компетентности педагогических кадров

Мероприятия \ Действия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
перехода на обновленные ФГОС. Проведениеанкетирования		методическую работу	
Заседания школьных методических предметных групп по теме «Структура и содержание программ учебных предметов в соответствии с новымитребованиями ФГОС». «Планируемые результаты обучающихся в соответствии с ФГОС».	В течение года	председатели МПГ	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ
Участие в работе семинаров, совещаний по теме перехода на обновленные ФГОС	В течение года	Заместитель директора по УМР, курирующий методическую работу	Повышение компетентности педагогов школы по введению ФГОС в основной школе. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования
Изучение, обобщение опыта образовательных учреждений по переходу на обновленные ФГОС	постоянно	Заместитель директора по УМР, курирующий методическую работу	Банк данных. Выступления педагогов на педсовете.
Заседание методического совета школы «Изучение методических рекомендаций к учебному плану и учет их при моделировании ООП школы»	Май 2022г.	Заместители директора по УМР, курирующие вопросы начального и основного общего образования	Организационного раздела ООП НОО и ООП ООО
Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО и ООО	В течение учебного года	Заместители директора по УМР, курирующие вопросы начального и основного общего образования	Ликвидация профессиональных затруднений

Мероприятие	Сроки	Ответственный	Формы подведения итогов/документы
Кадровое обеспечение перехода на обновленные ФГОС			
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ	сентябрь 2021г.	Заместитель директора по УМР, курирующий методическую работу	Внесение изменений в план курсовой подготовки по переходу на ФГОС Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО.
Курсовая подготовка педагогических кадров по переходу на обновленные ФГОС	В течение 2021-2022 уч. г.	Заместитель директора по УМР, курирующий методическую работу	Укомплектованность ОУ педагогическими работниками, уровень квалификации которых соответствует требованиям
Изучение нормативно-правовых документов	В течение года	Заместители директора по УМР, курирующие вопросы начального и основного общего образования	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
Психологическое сопровождение педагогов. Разработка серии консультаций с педагогическим коллективом.	В течение года	Педагог - психолог	Психологическая готовность педагогов
Информационное обеспечение перехода на обновленные ФГОС			
Обеспечение доступа учителям, переходящим на обновленные ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	В течение года	Педагог-библиотекарь	Повышение информационной компетентности педагогов
Информирование родителей обучающихся о подготовке к переходу на обновленные ФГОС и	В течение года	Зам.директора по	Постоянный доступ всех участников образовательного

результатах их ведения в ОУ через школьный сайт, информационные стенды, родительские собрания		УВР,Учитель информатики	процесса к информации, связанной с переходом на ФГОС Информированность родительской общественности по ключевым позициям обновленных ФГОС
Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах перехода на обновленные ФГОС	Май 2022г.	Директор школы	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО и ООО
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС			
Приведение материально- технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС	В течение года	Директор школы, завхоз	Готовность школы к введению ФГОС
Обеспечение соответствия материально-технической базы и иных условий обновленных ФГОС действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ	В течение года	Директор школы, завхоз	Готовность школы к введению ФГОС
Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации обновленных ФГОС в начальной и основной школе. Комплектование библиотечного фонда в соответствии с федеральным перечнем учебников на основной ступени образования. Обновление информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе.	Январь-март 2022	Педагог-библиотекарь	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями
Обеспечение доступности использования информационно-образовательной среды для участников образовательных отношений.	В течение года		