

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ
Богучанской СОШ №4
Токмакова М.Н.

Пр. № 45 от 22.08.2014 г.



ПЛАН- ГРАФИК
мероприятий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
в МКОУ Богучанской СОШ №4

Цель: обеспечение введения и реализации в 5 классе ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года, реализация ФГОС в плановом режиме.

Задачи:

- ✓ организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС ООО;
- ✓ разработать нормативно-правовые регламенты введения ФГОС ООО;
- ✓ обеспечить материально-техническое оснащение в соответствии с ФГОС ООО.

Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Сроки исполнения	Ответственный
Нормативное обеспечение ФГОС ООО			
Изучение нормативных документов Министерства образования и науки РФ, обеспечивающих введение ФГОС ООО	Знание нормативно-правовой базы введения ФГОС ООО	сентябрь- декабрь 2014 г.	Директор Зам. директора по УМР

Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС ООО в ОУ. Создание локальных актов обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО в образовательной организации.	Локальная нормативно-правовая база соответствует требованиям ФГОС ООО	в течение 2014-2015 учебного года	Директор Зам. директора по УМР Зам. директора по ВР
Разработка локальных правовых нормативных актов, сопровождающих введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ	Локальная нормативно-правовая база сопровождающая введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ соответствует требованиям	до 1 сентября 2016	Директор Зам. директора по УМР Зам. директора по ВР
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие требованиям ФГОС ООО	Обновленные должностных инструкции работников ОУ	январь-август 2015 г	Зам. директора по УМР
Издание приказа о подготовке к переходу основной школы на ФГОС	Приказ о подготовке к переходу основной школы на ФГОС	март 2015 г.	Директор
Издание приказа о рабочей группе школы	Приказ о создании рабочей группы	сентябрь 2015 г.	Директор
Коррекция учебного плана школы.	Сформированный и утвержденный учебный план для 5 класса по ФГОС ООО	август 2015 г.	Зам. директора по УМР
Разработка ООП ООО с учетом требований к метапредметным, предметным и личностным результатам освоения программы	Разработанная и утвержденная ООП ООО с учетом ФГОС	июнь 2015г.	Зам. директора по УМР, методический совет
Разработка нормативно-правовой базы по созданию рабочих программ педагогов в условиях введения ФГОС ООО	Положение о рабочих программах в условиях введения ФГОС ООО Редактирование программ	апрель-май 2015 г. октябрь- ноябрь 2016 г	Зам. директора по УМР

Издание приказа о переходе школы на обучение по ФГОС ООО в 5, 6, 7 классах	Приказ о переходе школы на обучение по ФГОС ООО в 5, 6, 7 классах	август 2015, 2016, 2017 г.	Директор
Издание приказа об утверждении перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Приказ об утверждении перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	август 2014-2017 г.	Директор, Зам. директора по УМР, педагог-библиотекарь
Издание приказа об утверждении рабочих учебных программ и программ внеурочной деятельности на основе ФГОС ООО	Приказ об утверждении рабочих учебных программ и программ внеурочной деятельности на основе ФГОС ООО	до сентября 2015-2017 г.	Директор
Разработка внутришкольного контроля по введению ФГОС ООО	План внутришкольного контроля	сентябрь – октябрь 2015, 2016, 2017 г	Зам. директора по УМР
Организационное, методическое сопровождение ФГОС ООО			
Создание рабочей группы для координации подготовки к введению ФГОС ООО	Действующая рабочая группа	сентябрь 2014, 2015, 2016, 2017 г	Зам. директора по УМР, руководители предметных групп
Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО в плановом режиме	Разработан и утвержден план мероприятий по обеспечению введения ФГОС в плановом режиме	2014, 2015, 2016, 2017 г	Директор. Зам. директора по УМР. руководители предметных групп
Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Заказ учебной литературы	Февраль-март, ежегодно	Директор. Зам. директора по УМР, руководители предметных групп, педагог-библиотекарь
Осведомленность родителей о	Родительское собрание		Директор

подготовке основной школы к введению ФГОС ООО.		апрель-май 2015, 2016, 2017 г	Зам. директора по УМР
Опрос родителей (законных представителей) и школьников по изучению образовательных потребностей и интересов для распределения часов части, формируемой участниками образовательного процесса учебного плана, часов внеурочной деятельности	Аналитический материал (обработка данных), создание учебного плана на 2015-2017 учебный год в соответствии с полученными данными	апрель - май 2015, 2016, 2017 г	Зам. директора по УМР, Зам. директора по ВР, руководители предметных групп
Разработка рабочих программ по внеурочной деятельности	Разработаны и утверждены рабочие программы по внеурочной деятельности	июнь- август 2015, 2016, 2017 г.	Зам. директора по УМР, руководители предметных групп, учителя-предметники
Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности учащихся школы в рамках ФГОС ООО	Наличие утвержденных рабочих программ внеурочной деятельности	июнь- август 2015, 2016, 2017 г.	Зам. директора по ВР.
Организация и проведение семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	Повышение психолого – педагогической компетентности учителей по вопросам введения ФГОС ООО	в течение 2015-2016 учебного года, далее по необходимости	Зам. директора по УМР, Методический совет школы
Самооценка степени готовности школы к введению ФГОС ООО	Карта самооценки готовности к введению ФГОС ООО	сентябрь 2015 г, далее по необходимости	Директор Зам. директора по УМР Зам. директора по ВР
Участие в Проведение контрольно-диагностических процедур ЦОКО согласно графику: ✓ всероссийские	Проведение контрольно-диагностических процедур проведены, подготовлены аналитические материалы	в течение всего периода	Зам. директора по УМР, руководители предметных групп, учителя-предметники

проверочные работы в 4 классе (ВПР) (предметные результаты: русский язык, математика, окружающий мир); ✓ итоговые контрольные работы в 4 классе (ИКР 4) ✓ итоговая диагностика в 1-3 классах; ✓ стартовая диагностика учащихся, поступивших в 1 класс; ✓ всероссийские проверочные работы в 5 классе (русский язык, математика, биология);			
Информационное обеспечение введения ФГОС			
Размещение информационно-методических материалов по вопросам реализации ФГОС общего образования для родителей обучающихся на сайте ОУ	Размещение информация. по вопросам реализации ФГОС общего образования для родителей обучающихся на сайте ОУ	в течение всего периода	Директор Зам. директора по УМР Зам. директора по ВР
Участие в работе сети служб школьной медиации, объединяющей общеобразовательные учреждения района	Работа службы школьной медиации, способствующая достижению личностных результатов ФГОС ООО (уважительное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере и гражданской позиции; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; освоение социальных норм, развитие	в течение всего периода	Директор Зам. директора по УМР

	морального сознания), формированию коммуникативной компетентности участников образовательных отношений.		
Изучение в коллективе базовых документов по ФГОС ООО	Знание федеральной нормативно-правовой базы	постоянно	Директор Зам. директора по УМР
Оформление информационного стенда по введению ФГОС ООО	Информация для родителей, общественности о деятельности команды школы по внедрению ФГОС ООО	май 2014 г, апрель- май 2015, 2016, 2017 г	Директор Зам. директора по УМР Классные руководители
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей	в течение всего периода	Директор Зам. директора по УМР
Проведение родительских собраний, заседаний управляющего совета ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ, формирования инклюзивной культуры участников образовательных отношений	Обеспечение общественного обсуждения вопросов, связанных с необходимостью формирования инклюзивной культуры участников образовательных отношений в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ	в течение всего периода	
Кадровое обеспечение ФГОС ООО			
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений учителей	Скорректированный план повышения квалификации педагогических работников	август 2014, далее по графику	Зам. директора по УМР руководители предметных групп

Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения		сентябрь 2014, 2015, 2016, 2017 г	Зам. директора по УМР
Подготовка педагогических работников для работы с системой оценки качества образования	Повышение квалификации педагогами ОУ	в течение всего периода	Директор Зам. директора по УМР
Повышение квалификации по теме «Формирование и оценка новых (в соответствии со ФГОС ООО) образовательных результатов по математике в 5-6 классах»	Повышение квалификации учителями математики ОУ	в течение всего периода	Директор Зам. директора по УМР
Повышение квалификации для педагогов и специалистов образовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ	Повышение квалификации педагогов и специалистов ОУ, работающих с детьми с ОВЗ	в течение всего периода	Директор Зам. директора по УМР
Повышение квалификации педагогов по применению в практике работы учебного исследования и учебного проектирования	Повышение квалификации педагогами ОУ	в течение всего периода	Директор Зам. директора по УМР
Повышение квалификации педагогов и управленческих команд на площадках стажерских практик по направлениям: ✓ педагогические специализации: ✓ модели введения профессионального стандарта педагога	Повышение квалификации педагогами ОУ	в течение всего периода	Директор Зам. директора по УМР
Курсовая подготовка по введению ФГОС ООО учителей среднего звена	Повышение психолого – педагогической компетентности учителей по вопросам введения ФГОС	согласно графику	Зам. директора по УМР руководители предметных групп

Тематические консультации, семинары, практикумы по актуальным проблемам введения ФГОС ООО		в течение всего периода	Зам. директора по УМР руководители предметных групп
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО			
Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС	Заказ на приобретение недостающего оборудования для основной школы. Приведение в соответствие со стандартами	в течение всего периода	Директор Зам. директора по АХЧ
Приведение МТБ в соответствие с требованиями ФГОС		в течение всего периода	
Обеспечение соответствия МТБ реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ		в течение всего периода	
Анализ библиотечного фонда печатных и электронных образовательных ресурсов, комплектование библиотечного фонда	Укомплектованность печатными и электронными образовательными ресурсами	август 2014, 2015, 2016, 2017 г	Директор Зам. директора по УМР педагог-библиотекарь
Доступ к электронным образовательным ресурсам	Использование ЭОР в учебном и вне учебном процессах	в течение всего периода	Директор. Зам. директора по УМР

Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС общего образования	Обучающиеся обеспечены учебниками в соответствии с ФГОС общего образования	не позднее начала учебного года	Директор Зам. директора по УМР педагог-библиотекарь
Создание в общеобразовательных организациях специальных условий для образования и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	В ОУ созданы условия для образования детей с ОВЗ, организованы психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся	в течение всего периода	Директор Зам. директора по УМР
Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС ООО			
Внесение изменений в Положении «Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда»	Изменение критериев распределения стимулирующей части ФОТ	сентябрь -декабрь 2015, внесение изменений	Директор школы, комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам школы
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогами, участвующими в процессе введения ФГОС ООО	Дополнительные соглашения	по мере необходимости в течение всего периода	Директор
Составление сметы расходов с учетом введения и реализации основной образовательной программы ООО	Обеспечение оснащенности учебного и вне учебного процесса, оборудование учебных кабинетов	постоянно.	Директор
Контроль выполнения плана перехода на ФГОС ООО			
Самомониторинг по выполнению единых требований к современным условиям получения	Информационные карты	в течение всего периода	Директор Зам. директора по УМР Зам. директора по ВР

образования, выполнения требований к оснащению учебных и административных помещений			
--	--	--	--